

Tuần	Công việc	Người phụ trách	Tiến độ	Tài liệu báo cáo
Tuần 1 (12/09 – 17/09)	Hoạch định & Phân tích chi tiết			
	Hop nhóm chốt lại vai trò, quy trình làm việc và kế hoạch tháng 9.	Cả nhóm	Hoàn thành	Week 1
	Hoàn thiện sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) chi tiết dựa trên Entities. Thực hiện triển khai sơ đồ kiến trúc	Quỳnh Anh	Hoàn thành	
	Phân tích Use Case chi tiết cho luồng Customer (Đăng ký, Đăng nhập, Quản lý hồ sơ).	Cường	Hoàn thành	
	Thực hiện triển khai sơ đồ lớp	Vinh, Xuân Hoàng	Hoàn thành	
Tuần 2 (17/09 – 24/09)	Phân tích Use Case chi tiết cho luồng Admin (Quản lý User, Quản lý Bài tập).			
	Tạo repository trên GitHub, thiết lập các quy tắc commit.	Khánh	Hoàn thành	
	Thiết lập Môi trường & Nền tảng			
	Khởi tạo project Backend ASP.NET Core theo Clean Architecture.	Khánh	Hoàn thành	Week 2
	Khởi tạo project Frontend Web React.	Quỳnh Anh	Hoàn thành	
Tuần 3 (24/09 – 01/10)	Khởi tạo project Frontend Mobile Flutter.	Cường	Hoàn thành	
	Định nghĩa các Entities và DbContext trong project Backend (sử dụng EF Core).	Cường	Hoàn thành	
	Tạo file migration đầu tiên để khởi tạo CSDL trên SQL Server.	Vinh, Xuân Hoàng	Hoàn thành	
	Xây dựng Module Authentication & Giao diện			
	Xây dựng Repository & Service cho ApplicationUser; thiết kế Figma cho Mobile	Khánh	Hoàn thành	Week 3
Tuần 4 - 5 (01/10 – 16/10)	Implement logic nghiệp vụ cho Đăng ký, Đăng nhập và tạo JWT Token, thiết kế Figma cho Web	Xuân Hoàng	Hoàn thành	
	Tạo AuthController với các API endpoints (Register, Login)	Vinh	Hoàn thành	
	Dùng giao diện (UI) trang Đăng ký & Đăng nhập trên Web (React).	Quỳnh Anh	Hoàn thành	
	Dùng giao diện (UI) trang Đăng ký & Đăng nhập trên Mobile (Flutter).	Cường	Hoàn thành	
Tuần 5 - 6 (17/10 – 31/10)	Tích hợp, Kiểm thử & Module UserProfile			
	Tích hợp API Đăng ký/Đăng nhập vào giao diện Web & Mobile.	Cường	Hoàn thành	Báo cáo tiến độ lần 1
	Dùng Postman để kiểm thử các API Authentication và hoàn thiện tài liệu Swagger.	Xuân Hoàng	Hoàn thành	
	Xây dựng Repository & Service cho UserProfile.	Khánh	Hoàn thành	
	Tạo UserProfileController (Get, Update Profile) - yêu cầu xác thực JWT.	Vinh	Hoàn thành	
Tuần 6 - 7 (01/11 – 14/11)	Tổng hợp tiến độ tuần, demo chức năng Đăng ký/Đăng nhập cho cả nhóm.	Quỳnh Anh, Khánh	Hoàn thành	Week 4 - Week 5
	Hoàn thiện Thiết kế & Khởi động Admin			
	Thiết kế UI/UX trên Figma cho luồng: Tạo mục tiêu, Cập nhật tiến độ, Xem biểu đồ tiến độ.	Cường	Hoàn thành	Week 5 - Week 6
	Thiết kế UI/UX trên Figma cho luồng: Tìm kiếm bài tập, Ghi nhật ký buổi tập, Xem lịch sử luyện tập.	Xuân Hoàng	Hoàn thành	
	Thiết kế UI/UX trên Figma cho luồng: Tìm kiếm món ăn, Ghi nhật ký dinh dưỡng, Xem tổng calo ngày.	Khánh	Hoàn thành	
Tuần 7 - 8 (01/11 – 14/11)	Code giao diện Web Admin: Xây dựng layout chính (Sidebar, Header), các component tái sử dụng (Bảng, Nút, Form), và trang Quản lý Người dùng (chưa có dữ liệu).	Vinh	Hoàn thành	
	Thiết kế UI/UX trên Figma cho Dashboard người dùng và giao diện Chatbot.	Khánh	Hoàn thành	
	Phát triển Backend & Tích hợp Admin			
	Xây dựng API (Mục tiêu) POST/GET /goals, POST /goals/{id}/progress.	Khánh	Hoàn thành	Báo cáo tiến độ lần 2
	Xây dựng API (Luyện tập) GET /exercises, POST/GET /workout-logs.	Quỳnh Anh	Hoàn thành	
Tuần 9 - 10 (15/11 – 28/11)	Xây dựng API (Dinh dưỡng) GET /food-items, POST/GET /nutrition-logs	Cường	Hoàn thành	
	Xây dựng API cho Admin: GET, PUT, DELETE /admin/users. Sau đó, tích hợp vào giao diện Web Admin.	Vinh	Hoàn thành	
	Xây dựng API (Dashboard) GET /dashboard/summary.	Xuân Hoàng	Hoàn thành	
	Hoàn thiện Giao diện App Customer (Web & Mobile)			
	Lập trình giao diện Web + Mobile và tích hợp API cho luồng quản lý mục tiêu.	Quỳnh Anh	Hoàn thành	Week 9 - Week 10
Tuần 11 - 12 (29/11 – 12/12)	Lập trình giao diện Web + Mobile và tích hợp API cho luồng ghi nhật ký luyện tập.	Cường	Hoàn thành	
	Lập trình giao diện Web + Mobile và tích hợp API cho luồng ghi nhật ký dinh dưỡng. Implement API & UI cho chức năng Upload Avatar (sử dụng MiniIO)	Khánh	Hoàn thành	
	Xây dựng Backend API thống kê. Lập trình giao diện Dashboard Admin và tích hợp API.	Vinh	Hoàn thành	
	Lập trình giao diện trang Dashboard chính trên Web + Mobile và tích hợp API.	Xuân Hoàng	Hoàn thành	
Tuần 13 - 14 (13/12 – 26/12)	Hoàn thiện các chức năng Admin & Bắt đầu tính năng nâng cao			
	Phát triển tính năng nâng cao: Nhận diện món ăn qua ảnh (AI). Xây dựng backend service gọi API nhận dạng hình ảnh và tích hợp vào luồng nhập liệu dinh dưỡng trên frontend.			
	Dockerize Backend API, React Web/Admin. Tạo file docker-compose.yml để thiết lập môi trường (SQL Server, MinIO,...)/Viết Unit Test cho các CQRS Handler/Service quan trọng (song song với code feature)	Khánh	Hoàn thành	
	Xây dựng API và giao diện cho Admin để quản lý thư viện bài tập (CRUD).	Cường	Hoàn thành	
	Xây dựng API và giao diện cho Admin để quản lý thư viện món ăn (CRUD).	Xuân Hoàng	Hoàn thành	
Tuần 15 - 16 (27/12 – 09/01)	Hỗ trợ anh em tích hợp các module mới vào layout chung của Web Admin. Tối ưu và sửa lỗi cho toàn bộ Web Admin.	Vinh	Hoàn thành	
	Xây dựng Backend service gọi API Gemini và tích hợp vào giao diện Chatbot trên Web + Mobile. Cấu hình NGINX Reverse Proxy (chạy trên Docker) để điều hướng traffic			Week 11 - Week 12
	Test thử nghiệm toàn bộ hệ thống chạy trên môi trường Docker	Quỳnh Anh	Hoàn thành	
	Kiểm thử chéo, Sửa lỗi và Hoàn thiện			
	Kiểm thử luồng Luyện tập & Dinh dưỡng	Xuân Hoàng	Hoàn thành	
Tuần 17 - 18 (10/01 – 23/01)	Kiểm thử luồng Mục tiêu & Chatbot	Quỳnh Anh	Hoàn thành	TestCase
	Kiểm thử luồng Dashboard & toàn bộ Web Admin	Vinh	Hoàn thành	
	Kiểm thử tính năng Nhận diện món ăn & kiểm tra lại toàn bộ hệ thống	Khánh	Hoàn thành	
	Kiểm thử luồng Luyện tập & Dinh dưỡng	Cường	Hoàn thành	
				Slide
				Báo cáo

